

스토리가 있는 박물관(역사관) 조성

관리번호 1-3		중앙(광역) 도움 필요성 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움 필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			
사업기간	2022. 7. ~ 2025. 6.(※ 완료 후, 지속 추진)	추진상황	구 동래역사 복원·정비 공사 계약 의뢰 등		
신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산
이행단계	<input type="checkbox"/> 보류(폐기) <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후, 지속 추진	사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 광역 <input checked="" type="checkbox"/> 구(자체) <input type="checkbox"/> 민간		
주관부서	문화관광과 문화재계 신소희 (☎ 550-4082)	협조부서	재무과 신청사건립계 염지현 (☎ 550-4372) 도시재생과 재생사업계 김성진 (☎ 550-4851)		

1. 현 황

- 동래의 역사와 고장을 빛낸 위인들의 생애를 재조명할 수 있는 박물관(역사관) 필요
- 도심 내 조선시대 생활사를 엿볼 수 있는 전시관 및 체험할 수 있는 공간 필요

2. 정책목표

- 동래의 깊이가 있는 역사와 다양한 문화유산의 가치를 시민들과 공유
- 동래의 역사·문화 콘텐츠를 홍보하여 관광산업 육성 및 지역경제 활성화 도모

3. 정책개요

☐ (가칭) 동래 근현대역사관 조성

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 6. (※ 완료 후, 지속 운영)
- 위 치 : 동래구 낙민동 112-3번지(구 동래역사)
- 규 모 : 188㎡
- 내 용 : 구 동래역사 복원·정비하여 동래 근현대역사관으로 조성
- 사 업 비 : 12억 1500만원(국비 3억 5750만원, 시비 3억 5750만원, 구비 5억원)

☐ (가칭) 동래구청사 생활유적전시관 건립

- 기 간 : 2021. 3. ~ 2023. 12. (※ 완료 후, 지속 운영)
- 위 치 : 동래구 복천동 381번지(동래구 신청사 지하1층)
- 규 모 : 1,200㎡ 내외
- 내 용 : 유구이전 복원, 전시 이미지 및 벽면 전시, 모형전시 등
- 사 업 비 : 20억원(구비 100%)

☐ 지붕없는 온천거리 박물관 활성화

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2023. 12. (※ 완료 후, 지속 운영)
- 위 치 : 동래구 온천동 155-14번지(지붕없는 온천거리 박물관)
- 내 용
 - 민간단체와 업무 협약을 체결하여 거리마켓 운영 등 다양한 프로그램 기획
 - 동래온천 페스타와 연계하여 포토존 구성
 - 문화관광해설사 안내 및 설명 등 : 매일 2회(오전, 오후)
- 사 업 비 : 1억 1200만원 (구비 6300만원, 민간단체 예산 4900만원)

4. 연차별 추진계획

○ 추진 목표율

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
20%	60%	90%	100%	100%(지속 추진)

○ 분기별 로드맵

－ (가칭) 동래 근현대역사관 조성

완료 완료 후, 지속 추진

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
구 동래역사 복원·정비 공사 계약 및 착공																
구 동래역사 복원·정비 준공																
근현대역사관 전시실시설계 용역																
근현대역사관 전시시설 설치공사																
동래 근현대역사관 개관 및 운영																

－ (가칭) 동래구청사 생활유적전시관 건립

완료 완료 후, 지속 추진

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
전시기본계획 수립 학술용역 완료																
전시관 실시설계 용역																
생활유적전시관 설치 공사																
생활유적전시관 운영																

－ 지붕없는 온천거리 박물관 활성화

완료 완료 후, 지속 추진

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
지붕없는 온천거리 박물관 활성화 계획 수립																
거리마켓, 체험프로그램, 전차사진 전시 등																
문화관광해설사 안내 등 운영																

○ 세부 추진계획

－ (2022년)

·동래 근현대역사관 조성

10. ~ 11. : 복원·정비 공사 계약 의뢰, 착공 및 자문회의

·동래구청사 생활유적전시관 건립

10. ~ 12. : 전시기본계획 수립 학술용역 완료, 실시설계 용역 발주

·지붕없는 온천거리 박물관 활성화

9. ~ 10. : 계획 수립, 거리마켓 및 체험프로그램 운영, 전차 사진 전시, 동래온천 페스타 개최

－ (2023년)

·동래 근현대역사관 조성

1. ~ 2. : 구 동래역사 복원·정비공사, 자문회의 및 시공 감사

4. : 구 동래역사 복원·정비 준공

6. ~ 10. : 동래 근현대역사관 전시실시설계 용역 계약 및 완료

·동래구청사 생활유적전시관 건립

- 1.~ 3. : 실시설계 용역
5. ~ 12. : 전시관 설치 공사

·지붕 없는 온천거리 박물관 활성화

3. 6. 9. 11.(계속) : 거리마켓 및 체험프로그램 운영, 월데이 클래스 운영, 전차 사진 전시
1. ~ 12.(계속) : 문화관광해설사 안내 및 설명 등 ▶ 매일(오전, 오후)

－ (2024년)

·동래 근현대역사관 조성

1. ~ 4. : 전시 및 운영관련 문화재 위원 자문회의 후 문화재청 협의
5. ~ 12. : 동래 근현대역사관 전시시설공사

－ (2025년)

·동래 근현대역사관 조성

1. ~ 6. : 동래 근현대역사관 개관 및 운영

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
총계	계	3,327		3,327	806	2,026	468	18	9
	국비	357.5		357.5	357.5				
	시비	357.5		357.5	357.5				
	구비	2,563		2,563	42	2,026	468	18	9
	기타(민간)	49		49	49				
동래 근현대역사관 조성	소계	1,215		1,215	715	50	450		
	국비	357.5		357.5	357.5				
	시비	357.5		357.5	357.5				
	구비	500		500		50	450		
	기타(재원명)								
동래구청사 생활유적전시관 건립	소계	2,000		2,000	42	1,958			
	국비								
	시비								
	구비	2,000		2,000	42	1,958			
	기타(재원명)								
지붕없는 온천거리 박물관 활성화	소계	112		112	49	18	18	18	9
	국비								
	시비								
	구비	63		63		18	18	18	9
	기타(민간)	49		49	49				

○ 재원 조달 방안 : 본예산 편성, 신청사 건립 기금, 민-관 업무협약

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
구 동래역사 복원·정비	1	식		1			
동래 근현대역사관 전시시설 공사	1	식			1		
동래 근현대역사관 개관	1	식				1	
생활유적전시관 실시설계 용역 및 공사	1	식		1			
동래구청사 생활유적전시관 준공	1	식		1			
지붕없는 온천거리 박물관 활성화 계획 수립	1	회	1				
거리마켓, 체험프로그램, 전차사진 전시 등	15	회	1	4	4	4	2
지붕없는 온천거리 박물관 해설사 배치 운영	4	식		1	1	1	1

7. 주민참여 및 소통계획

- 전문가 자문 : 5회 ▶ 동래 근현대역사관 조성(2), 동래구청사 생활유적전시관 건립(3)
- 언론보도 : 2회 ▶ 동래 근현대역사관 조성(1), 지붕없는 온천거리 박물관 활성화(1)

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기 타
7			5	2	

8. 그간 추진사항

- 동래구청사 생활유적전시관 건립
 - 2021. 3. : 전시관 전시기본계획 수립 학술용역 착수
 - 11. : 전시관 건립 관련, 선진지 우수사례 벤치마킹
- 지붕없는 온천거리 박물관 활성화
 - 2022. 9. : 지붕없는 온천거리 박물관 활성화 계획 수립
 - ‘동래 온&ON 마켓’개최(아트마켓, 체험프로그램, 사진 전시, 버스킹 등)

9. 문제점 및 대책

- 문 제 점
 - 근현대역사관 전시 자료 등 진품 확보 애로
 - 구청사 생활유적전시관 개관 및 운영에 대한 인력과 예산 필요
 - 지붕없는 온천거리 박물관은 하드웨어(조형물) 기반 사업으로 구성되어 사업대상지 활성화에 대한 예산이 없는 상태

○ 대책

- 구 홈페이지, 동래고을 등 통해 근현대역사관 자료를 공개 수집하여 구·시민의 소장품을 구입·복제하거나 기증받아 전시 자료로 사용
- 구청사 생활유적전시관 운영 인원 충원 및 구 문화관광해설사를 활용하고, 운영 관련 국·시비 보조금 확보
- 민-관 업무협약을 통해 지붕없는 온천거리 박물관의 사업대상지를 활성화할 수 있는 예산과 인력 확보

10. 기대효과

- 동래의 역사, 고장을 빛낸 위인들의 생애 등 재조명을 통해 주민들의 자긍심 제고
- 전통이 살아 숨 쉬는 문화의 동래 건설과 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모
- 민-관 업무협약으로 민간 주도의 다양한 프로그램을 운영함으로써 주민 홍보 및 관광객 유치에 기여

11. 관련사진

○ 동래 근현대역사관 조성



▲ 위치도(주변 문화재와 이격거리)



▲ 현장사진

○ 지붕없는 온천거리 박물관 활성화



▲ 위치도



▲ 현장사진