

핵심 제2국민체육센터 건립

관리번호 4-1	중앙(광역) 도움 필요성 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움 필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)						
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.		추진상황	예산확보 중			
신규여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내	<input type="checkbox"/> 임기 후	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산	<input type="checkbox"/> 비예산
이행단계	<input type="checkbox"/> 보류(폐기) <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후, 지속 추진			사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 광역 <input checked="" type="checkbox"/> 구(자체) <input type="checkbox"/> 민간		
주관부서	총무과 체육진흥계 차순영 (☎ 550-4484)			협조부서			

1. હાજરી

- 동래구 서편(온천·사직지구) 대비, 동편(수민·안락·명장지구)에는 다양한 공공체육시설 부족
 - 주민들의 수영장형 체육시설 증설에 대한 요구 증대

2. 정책목표

- #### ○ 생활밀착형 제2국민체육센터 건립을 통한 건강한 행복도시 조성

3. 정책개요

- 기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
 - 위치 : 동래구 낙민동 일원
 - 규모 : 대지 3,450m², 연면적 3,000m², 지상3층
 - 내용 : 생활밀착형 제2국민체육센터 건립 ▶ 수영장, 다목적체육관, 헬스장 포함
 - 총사업비 : 260억원(국 30억원, 시 30억원, 구 200억원)

4. 연차별 추진계획

- ### ○ 추진 목표율

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
10%	30%	50%	80%	100%

- ## ○ 분기별 로드맵

○ 세부 추진계획

- (2022년) 9. ~ 12. : 부지매입 계획 수립, 예산편성 사전 절차 이행 등
- (2023년) 1. ~ 7. : 도시관리계획 시설 결정, 신규투자사업 사전 심사, 공모사업 신청, 토지감정평가 실시 및 부지매입, 기본계획 수립 등
- 8. ~ 12. : 부지 정리, 중앙투자심사
- (2024년) 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역, 착공 사전절차 수행
- (2025년) 1. ~ 12. : 제2국민체육센터 건립 공사
- (2026년) 6. : 제2국민체육센터 완공

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
총계	계	26,000		26,000		10,000	6,000	10,000	
	국비	3,000		3,000			3,000		
	시비	3,000		3,000			3,000		
	구비	20,000		20,000		10,000		10,000	
	기타(재원명)								

- 재원 조달 방안 : 국민체육진흥기금사업 공모 신청(국 30억원, 시 30억원)

6. 공약달성을 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
기본계획 수립	1	회	1				
부지 매입	1	식		1			
제2국민체육센터 건립	1	식					1

7. 주민참여 및 소통계획

- 제2국민체육센터 건립 관련, 설문조사 : 1회
- 제2국민체육센터 관련, 설명회 : 1회

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기타
2	1	1			

8. 그간 추진사항

- 2022. 8. ~ 9. : 제2국민체육센터 건립 관련 검토 보고 및 부지매입 계획 수립

9. 문제점 및 대책

- 문제점 : 열악한 구 재정 상황으로 인해 사업추진을 위한 예산 확보의 어려움
- 대책
 - 국·시비 등 재원확보를 위한 공모사업 신청
 - 특별교부세 등 예산의 적극 지원을 위한 유관부서와의 협조

10. 기대효과

- 권역 주민들의 생활체육에 대한 급증한 수요 해소 및 건강복지 증진
- 공공체육시설 설치를 통한 지역 균형발전 도모