



작은 도서관 설립

관리번호 2-2

중앙(광역) 도움 필요성 ☐ 해당없음 ☒ 도움 필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한)

사업기간	2022. 7. ~ 2025. 6.			추진상황	계획수립 중	
신규여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 보류(폐기) <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후, 지속 추진			사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 광역 <input checked="" type="checkbox"/> 구(자체) <input type="checkbox"/> 민간	
주관부서	평생교육과 동래읍성도서관계 김보인 (☎ 550-6902)			협조부서		

1. 현 황

- 51개 학교가 모여 있는 교육중심지 동래구의 문화교육특구 위상에 걸맞은 도서관 건립 및 확대 운영 필요

※ 관내 3개 공공도서관과 1개의 공립 작은도서관으로는 27만 지역주민의 문화 욕구를 충족하기에 역부족임

- 공공도서관 현황 : 3개소

- 동래읍성도서관(동래로159번길 153) : 역사와 전통을 연계한 역사도서관 조성
- 안락누리도서관(명안로10번길 64) : 생활 속 어린이도서관 조성
- 명장도서관(명안로46번길 35) : 교육청 소속

- 작은도서관 현황 : 30개소

(단위 : 개소)

계	공립 작은도서관	사립 작은도서관					비고
		새마을문고	아파트	교회	지역아동센터	기타	
30	1	13	5	4	2	5	

2. 정책목표

- 주거지에서 걸어서 갈 수 있는 거리에 도서관 조성으로 교육과 삶의 질 향상
- 도서관별 주제(역사·어린이·진로 등)를 특성화하여 스토리가 있는 도서관 조성

3. 정책개요

- ☐ 스토리가 있는 도서관 설립(온천3동사 부지 작은도서관)

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. (※ 완료 후, 지속 운영)

- 위 치 : 아시아드대로 231번길 21

- 내 용 : 온천3동사 부지에 어린이 복합문화공간을 겸비한 작은도서관 건립

- 총사업비 : 16억 300만원(시 7000만원, 구 15억 3300만원)

□ 스토리가 있는 도서관 조성

○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 6. (※ 완료 후, 지속 운영)

○ 내 용

- 역사와 전통을 연계한 역사도서관 조성

·위 치 : 동래로159번길 153(동래읍성도서관)

·내 용 : 인생문, 동래읍성역사관, 장영실과학관, 임진왜란역사관 등이 어우러진 도서관 조성

- 생활 속 어린이도서관 조성

·위 치 : 명안로10번길 64(안락누리도서관)

·내 용 : 학교, 주거 밀집지역의 특성을 고려한 생활 속 어린이도서관 조성

- 진로 및 직업체험특화도서관 조성(2025년 상반기 개관 예정)

·위 치 : 낙민동 150-3번지 일원(임시청사 공공도서관)

·내 용 : 다양한 직업군을 알아보고 꿈을 디자인할 수 있도록 진로정보 제공

○ 총사업비 : 7400만원(구비 100%)

4. 연차별 추진계획

○ 추진 목표율

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
5%	45%	85%	100%	

○ 분기별 로드맵

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
(온천3동사) 구조정밀 안전진단																
(온천3동사) 설계용역 및 디지털 콘텐츠 구축																
(온천3동사) 스토리가 있는 도서관 설립																
특화 주제 북큐레이션 및 강좌 운영																
진로 및 직업체험특화 도서관 조성																

○ 세부 추진계획

(스토리가 있는 도서관 설립 : 온천3동사 작은도서관)

- (2023년) 1. ~ 3. : 구조정밀 안전진단, 부산시 어린이복합문화공간 사업계획서 제출
4. ~ 6. : 시비 확보, 실시설계용역 및 디지털 콘텐츠 발주
7. ~ 12. : 설계용역 완료 및 공사 발주, 디지털 콘텐츠 구축
- (2024년) 1. ~ 6. : 공사 준공 및 개관
- (2024년) 7. ~ 계속 : 지속 운영

(스토리가 있는 도서관 조성 : 특화 주제 북큐레이션 및 강좌 운영)

- (2022년) 7. ~ : 동래읍성도서관 ▶ 역사와 전통을 연계한 역사도서관 조성
7. ~ : 안락누리도서관 ▶ 생활 속 어린이도서관 조성
- (2025년) 6. : 임시청사 공공도서관 ▶ 진로 및 직업체험특화도서관 조성
- (2025년) 7. ~ 계속 : 지속 운영

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
총계	계	1,677		1,677	8	1,422	219	19	9
	국비								
	시비	70		70		70			
	구비	1,607		1,607	8	1,352	219	19	9
	기타(재원명)								
스토리가 있는 도서관 설립	소계	1,603		1,603		1,403	200		
	국비								
	시비	70		70		70			
	구비	1,533		1,533		1,333	200		
	기타(재원명)								
스토리가 있는 도서관 조성	소계	74		74	8	19	19	19	9
	국비								
	시비								
	구비	74		74	8	19	19	19	9
	기타(재원명)								

○ 재원 조달 방안 : 스토리가 있는 도서관을 어린이 복합문화공간 추진으로 시비 확보

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
(온천3동사) 구조정밀 안전진단	1	회		1			
(온천3동사) 설계 용역 및 디지털 콘텐츠 구축	1	회		1			
(온천3동사) 스토리가 있는 도서관 설립	1	개소			1		
진로 및 직업체험특화도서관 조성	1	개소				1	
특화주제 북큐레이션 및 강좌 운영	8	회	1	2	2	2	1

7. 주민참여 및 소통계획

- 스토리가 있는 도서관 설립 관련 언론보도 : 1회
- 스토리가 있는 도서관 강좌 프로그램 만족도 조사 : 5회

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기 타
6		5		1	

8. 그간 추진사항

- 2022. 7. ~ 12. : 북큐레이션 운영 및 특화주제 강좌(운영 중)
 - 동래읍성도서관 : 문학 속 부산 ▶ 소설 속을 걸어 부산을 보다
 - 안락누리도서관 : 우주, 그 끝없는 여정 ▶ 아름다운 별들의 향연에서 꿈을 키우다

9. 문제점 및 대책

- 문 제 점
 - 1980년 신축된 (현) 온천3동 행정복지센터의 구조정밀 안전진단 필요
 - 리모델링을 통한 작은도서관으로 변경 시, 내·외장의 구조 변경 추가 등으로 신축 비용의 90% 비용 소요
- 대 책 : 어린이 복합문화공간 추진으로 시비 확보

10. 기대효과

- 기존 도서관 운영 내실화 및 작은도서관 확충으로 명품 교육도시 여건 조성
- 스토리가 있는 도서관을 조성하여 관련 프로그램을 진행함으로써 지역주민의 수준 높은 지식 문화 인프라 구축 및 지역사회의 문화발전에 기여

11. 관련사진

- 스토리가 있는 도서관 설립(온천3동사 부지 작은도서관)



▲ 위치도

▲ 현장사진