



중앙(광역) 도움 필요성 ☐ 해당없음 ☒ 도움 필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한)

사업기간	2022. 7. ~ 2025. 12. (※ 완료 후, 지속 운영)			추진상황	계획 수립 및 예산확보 중		
신규여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내	<input type="checkbox"/> 임기 후	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 보류(폐기) <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 지속 추진			사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 광역 <input checked="" type="checkbox"/> 구(자체) <input type="checkbox"/> 민간		
주관부서	녹지공원과 온천천계 박재완, 이윤희☎ 550-6642, 550-6644				협조부서		

- 온천천의 휴식공간 확충 및 문화시설 조성 등 새로운 분위기에 대한 요구 증가
- 온천천 현황(L=5.65km) : 산책로 7.77km, 자전거도로 5.95km, 폭포 1개소, 운동편의시설 132점 등

- 빛으로 그린 아름다운 온천천 조성 및 여가를 즐길 수 있는 쾌적하고 안전한 친수공간 제공
- 다시 찾고 싶은 어울림 공간 조성으로 지역 경제 활성화 도모

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 12. (※ 완료 후, 지속 운영)
- 위 치 : 온천천 일원
- 내 용 : 온천천 발전 마스터 플랜 용역(1회), 빛의 거리 조성(1개소), 빛의 광장 조성(1개소), 빛의 분수 조성(1개소), 빛 축제 개최(3회)
- 총사업비 : 25억원(시 4억원, 구 21억원)

## ○ 추진 목표율

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
12%	37%	87%	100%	100%(지속 운영)

## ○ 분기별 로드맵

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
온천천 발전 마스터플랜 수립 용역																
빛의 거리 조성																
빛의 광장 조성																
빛의 분수 조성																
빛 축제 개최																

○ 세부 추진계획

- 2022. 9. ~ 12. : 『온천천 발전 마스터 플랜 수립』 용역 준비(과업지시서 작성)
- 2023. 1. ~ 6. : 『온천천 발전 마스터 플랜 수립』 용역
- 2023. 9. ~ 2024. 6. : 『온천천 빛의 거리』 및 『온천천 빛의 광장』 조성 계획수립 및 준공
- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 『온천천 빛의 분수』 조성 계획수립 및 준공
- 2023. 12. ~ 2026. 1. : 『온천천 빛 축제』 개최 계획수립 및 추진

## 5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
총 계	계	2,500		2,500		300	2,100	100	
	국비								
	시비	400		400		200	200		
	구비	2,100		2,100		100	1,900	100	
	기타(재원명)								
온천천 발전 마스터플랜	소계	200		200		200			
	국비								
	시비	200		200		200			
	구비								
	기타(재원명)								
빛의 거리 조성	소계	1,000		1,000			1,000		
	국비								
	시비								
	구비	1,000		1,000			1,000		
	기타(재원명)								
빛의 광장 조성	소계	500		500			500		
	국비								
	시비	200		200			200		
	구비	300		300			300		
	기타(재원명)								
빛의 분수 조성	소계	500		500			500		
	국비								
	시비								
	구비	500		500			500		
	기타(재원명)								
빛 축제 개최	소계	300		300		100	100	100	
	국비								
	시비								
	구비	300		300		100	100	100	
	기타(재원명)								

○ 재원 조달 방안

- 시비 4억원을 제외한 모든 사업비를 구비로 충당
- 국·시비 보조금 및 각종 공모사업에 적극 응모하는 등 사업비 확보

## 6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
온천천 발전 마스터플랜 수립 용역	1	회		1			
온천천 빛의 거리 조성	1	식			1		
온천천 빛의 광장 조성	1	식			1		
온천천 빛의 분수 조성	1	식			1		
온천천 빛 축제 개최	3	회		1	1	1	

## 7. 주민참여 및 소통계획

- 온천천 발전 마스터플랜 계획 수립을 위한 주민의견 조사 : 1회
- 빛의 거리 조성 관련 언론보도 : 1회
- 빛의 광장 조성 관련 언론보도 : 1회
- 빛의 분수 조성 관련 언론보도 : 1회
- 온천천 빛 축제 관련 언론보도 : 1회
- 온천천 빛 축제 참여자 만족도 설문조사 : 3회

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기 타
8	1	3		4	

## 8. 그간 추진사항

- 해당없음

## 9. 문제점 및 대책

- 문 제 점
  - 다양한 시설 확충을 위한 온천천 하천의 공간적, 법률적 제약이 큼
  - 자연형 하천을 고수하는 입장과 주민 편의시설 확충을 요구하는 입장 상충
  - 경관조명 설치에 따른 전기 낭비, 빛 공해 이의제기 등 반대 여론 예상
- 대 책
  - 온천천 마스터플랜 용역 수행으로 공간적 제약 극복 방안 모색
  - 사업 추진 시, 설명회 등을 개최하여 환경단체 및 주민들의 다양한 의견 반영

## 10. 기대효과

- 빛이 물든 쾌적한 온천천 조성으로 지역의 랜드마크화 및 상권 활성화 도모

- 주민들의 부족한 여가(휴식) 공간 확충으로 볼거리와 즐길 거리를 조성함으로써 찾고 싶은 동래구 구현 및 동래구 위상 제고

## 11. 관련사진

	
<p>▲ 위치도(빛의 거리 조성 대상지)</p>	<p>▲ 현장사진(빛의 거리 조성 대상지)</p>