
체육관 시설 및 운동장 개방

1. 현    황   
 ○ 코로나19로 학교 체육관 및 운동장이 폐쇄되어 주민의 체육활동 인프라 감소

 ○ 학교 체육관 및 운동장 개방 추진 대상 : 안진초등학교 등 50개소
2. 정책목표

 ○ 학교 체육시설 및 운동장 재개방 및 확충을 통한 주민 체육활동 증진 및 생활체육 활성화
3. 정책개요

  ○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2023. 12. (※ 완료 후, 지속 추진)
  ○ 위 치 : 동래구 초‧중‧고등학교 50개소 다목적체육관(강당) 및 운동장

  ○ 내 용 : 다목적체육관(강당) 및 운동장 등 학교체육시설 개방

  ○ 총사업비 : 비예산
4. 연차별 추진계획   

 ○ 추진 목표율

 ○ 분기별 로드맵 

 ○ 세부 추진계획

   - (2022년) 7. ~ 12. : 학교장과의 간담회 개최 ▸ 주민 의견 전달 및 학교장 의견 수렴 
             9. ~ 12. : 학교장 요구사항에 대한 관계부서 의견 검토 및 결과 회신
                       간담회 참석 학교 중심 개방 여부 조사
   - (2023년) 2. ~ 8. : 학교장과의 간담회 추가 개최 ▸ 개방범위·시간 등 운영 방안 수립
                         학교 체육시설(강당, 체육관) 주 이용 클럽 및 체육회·구 간담회 개최
             8. ~ 12. : 학교 체육시설 개방(10개교)
   - (2024년 ~ 2026년) 학교 체육시설 추가 개방(연 7개교)

관리번호 4-6 중앙(광역) 도움 필요성 þ 해당없음  □ 도움 필요(□ 제도 □ 재정 □ 권한)

사업기간 2022. 7. ~ 2023. 12. (※ 완료 후, 지속 추진) 추진상황 개방 추진 중

신규여부 þ 신규  □ 계속 완료시기 þ 임기 내   □ 임기 후 예산구분 □ 예산   þ  비예산

이행단계 □ 보류(폐기)  þ 추진 중  □ 완료 □ 완료 후, 지속 추진 사업주체 □ 국  □ 광역  þ 구(자체)  □ 민간

주관부서 총무과 체육진흥계 이동림(☎ 550-4481) 협조부서

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년(상)

30% 100% 100%(지속 추진) 100%(지속 추진) 100%(지속 추진)

세부 추진사항
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

학교장과의 간담회

학교 체육관 시설 및 운동장 개방

완료 후, 지속 추진완료 후, 지속 추진완료



5. 연차별 투자계획
(단위 : 백만원)

구분 총사업비 기투자 계 2022년(하) 2023년 2024년 2025년 2026년(상)

계 해 당 없       음

국비

시비

구비

기타(재원명)

 ○ 재원 조달 방안 : 해당없음(비예산)

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항 목표 단위 2022년(하) 2023년 2024년 2025년 2026년(상)

학교장 간담회 2 회 1 1

학교 체육시설 개방 31 개소 10 7 7 7

7. 주민참여 및 소통계획  
 ○ 학교장과의 간담회 : 3회

(단위 : 회)

계 간담회·공청회 등 설문조사 전문가 자문 언론보도 기 타

3 3

8. 그간 추진사항

 ○ 2022. 7. : 생활체육활성화를 위한 학교장과의 간담회 개최

 ○      9. : 학교장 건의사항 검토 및 회신

9. 문제점 및 대책

  ○ 문 제 점
    - 코로나19 재확산 등으로 인한 학교체육시설 폐쇄 문제

    - 학교 내 외부인 출입 및 시설유지보수 등에 대한 부정적 인식(학교 측)
  ○ 대 책

    - 방역수칙을 준수하여 교육에 지장이 없는 범위 내에서의 시설 이용방안 수립

    - 학교장 간담회 개최 시, 부정적 인식 개선을 위한 지속적 설득

    - 클럽 및 체육회에 대해 학교시설 이용 수칙 안내 강조

10. 기대효과

  ○ 15분 생활권 내의 체육활동 공간 확충으로 구민의 생활체육 활성화 및 일상회복 지원


